

Markiewicza dopiero po wakacjach

Modernizacja ul. Markiewicza się przedłuży. Wykonawca otrzymał zgodę na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do 6 września 2018 r.

Podstawowymi argumentami przemawiającymi za udzieleniem zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania były: konieczność obniżenia niwelety i konieczność wybudowania wiat przystankowych.

Wykonawcą modernizacji ul. Markiewicza jest firma Eurovia Polska. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. Pierwotny termin zakończenia minął 31 maja 2018.