
Markiewicza dopiero po wakacjach

Modernizacja ul. Markiewicza się przedłuży. Wykonawca otrzymał zgodę na przedłużenie terminu
zakończenia inwestycji do 6 września 2018 r.

Podstawowymi argumentami przemawiającymi za udzieleniem zgody na wydłużenie terminu
wykonania zadania były: konieczność obniżenia niwelety i konieczność wybudowania wiat
przystankowych. 

Wykonawcą modernizacji ul. Markiewicza jest firma Eurovia Polska. Budowa rozpoczęła się w
listopadzie 2017 r. Pierwotny termin zakończenia minął 31 maja 2018. 

 


